

## Utepedagogik Sverige AB:s årsplan för 2023

Datum	Aktivitet	Plats
<b>Jan</b>	<b>2023</b>	
09-jan	Kontoret öppnar	Stockholm
<b>Feb</b>		
04-feb	Rekryteringsdag	Stockholm
05-feb	<b>Kickoff kollo</b>	<b>Stockholm</b>
6-10 feb	Kollokatalogen distribueras ut	Stockholm
16-feb	Start för ansökan till kollo	Stockholm
<b>Mars</b>		
04-mar	Rekryteringsdag	Stockholm
15-mar	Sista ansökningsdag för kollo	Stockholm
<b>April</b>		
01-apr	Rekryteringsdag	Stockholm
23-27 april	Förtrupp fixa anläggningen, samt föreståndare	Värmland
28 april-1 maj	<b>Teamhelg samtlig personal (Bussen går 28 april på kvällen)</b>	<b>Värmland</b>
<b>Maj</b>		
10-maj	Kollobarnsmöte kväll 17-21	Stockholm
<b>Juni</b>		
3-8 juni	Förberedelsedagarna föreståndare + förtrupp	Värmland
9-13 juni	<b>Förberedelsedagarna samtlig personal</b>	<b>Värmland</b>
13-jun	Skolorna stänger	
14-jun	Kollogårdarna öppnar	Värmland
<b>Augusti</b>		
20-aug	Kollogårdarna stänger (skolor börjar 21 aug)	Värmland
21-22 aug	Stängning av kollogårdarna	
<b>Sept</b>		
09-sep	<b>Återträff kollobarn samt personal</b>	<b>Stockholm</b>
14-17 sept	Resa/utvärdering föreståndare	Plats Ej klart
<b>Okt</b>		
20-okt	Kontoret stänger	Stockholm

**OBS! Boka in fetstilta markerade händelser**